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Cambiamgg DE ALCALDIA N° 059 - 2016 -A/MDC.

Colcabamba. 28 de marzo del 2016

VISTO:
La Solicitud con Registro Administrativo N 985, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo prescrito por el articulo 1942 de la Constitucién Politica del Estado, modificado por la Ley N® 27680,
Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralizacidn, reconocen a las municipalidades la calidad de Organos de
Gobierno Local, con autonomia Politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con
el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Nueva Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N 27972.

20486147441, suscribieron el Contrato indicado para la Ejecucion de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de
la IE Javier Ugarteche de la Comunidad de Independencia, Distrito de Colcabamba - Tayacaja”, por un monto contractual
de $/.2'278,910.52 (Dos Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Diez con 52/100 Nuevos Soles), fijandose
un plazo de 180 dias calendarios para la ejecucion de la abra; dindose inicio la ejecucion de la obra en fecha 01.10.15.

’\-; . Que, mediante Contrato de Adjudicacién de Menor Cuantia N° 005-2015-CEP-MDC de fecha 07.10.15, la Municipalidad
2| Distrital de Colcabamba, y el Sr. JUAN RAFAEL VALCARCEL DUENAS con RUC 10082646740, suscribieron el Contrato
indicado por el Servicio de Supervisién de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE Javier Ugarteche de la
Comunidad de Independencia, Distrito de Colcabamba - Tayacaja’, por un monto contractual de S/.68,367.32 (Sesenta
y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Siete con 32/100 Nuevos Soles), fijandose un plazo de 180 dfas calendarios para la
prestacion del Servicio; designdndose al Arq. José Luis Calixto Gavino, como Jefe de Supervisién.

Que, el marco normativo aplicable a los contratos citados precedentemente es la Ley de Contrataciones del Estado -
Decreto Legislativo No. 1017, su Reglamento - Decreto Supremo No. 184-2008-EF y sus modificatorias, las normas de
derecho piblico y finalmente el Cédigo Civil en forma supletoria, manteniendo ese orden de preferencia en la aplicacion
del derecho.

Que, a traves de la Carta N° 005-2015 el representante legal del CONSORCIO K&G, presenta el Expediente de Adicional
y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE Javier Ugarteche de la Comunidad
de Independencia, Distrito de Colcabamba - Tayacaja”, de acuerdo al siguiente detalle:

- Deductivo N° 01: S/.135,001.50
@ - Adicional N°01 : $/.135,001.50

Sustentando su peticion, al amparo del articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre deficiencias del
Expediente Técnico (existencia de partidas no contempladas), asi como en modificaciones que se han planteado para .
mejora de la obra, las mismas que tienen el caricter de prevencién de algunos elementos estructurales; ademas de
incrementar la cantidad de mobiliario y equipamiento, solicitados por la autoridades educativas y comunales.
Adicionalmente, manifiesta que la ejecucién de metrados y partidas nuevas demanda un plazo adicional, por lo que de
acuerdo al Expediente de Adicional de Obra, solicita la Ampliacion de Plazo por VEINTICINCO (25) dfas.

Que, mediante Carta N2 003-2016-MDC-SO/ARQ.JLCG, el Arq. José L. Calixto Gavino, Supervisor de Obra, en referencia a
la solicitud de ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE, y AMPLIACION DE PLAZO, citado en el considerando precedente,
manifiesta que luego de la evaluacién correspondiente, ES PROCEDENTE el Adicional y Deductivo de Obra N° 01; asi
como también la Ampliacién de Plazo N® 01 por 25 dias, mencionando ademés que saldo del Adicional de Obra N° 01y
Deductivo de Obra N° 01 es CERO, lo que representa un coeficiente de incidencia del 0.00% respecto al monto
contractual; por lo que solicita a la Entidad, emita la Resolucion respectiva de Adicional y Deductivo de Obra N° 01; asi *
como la Ampliacion de Plazo N° 01 por 25 dias, sin el reconocimiento de Mayores Gastos Generales, fijandose como "
nueva fecha de culminacion de obra para el dia 22 abril del 2016.

Que, conforme puede advertirse del Informe N° 046-2016-SGI-DEP/MDC-EAFL de fecha 17.03.16, el Jefe de la Divisién L
de Estudio y Proyectos de la MDC, manifiesta que luego de Ia verificacion del Expediente de Adicional Deductivo N° 01,
presentado por el CONSORCIO K&G, este cuenta con los requerimientos minimos exigibles para su aprobacién.
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Que, mediante Informe N° 0238-2016-MDC/SGI/RDL de fecha 28.03.16, el Sub Gerente de Infraestructura de la MDC,
manifiesta que luego de evaluar el Expediente de Adicional y Deductivo de Obra N° 01 presentado por el CONSORCIO
K&G el Adicional y Deductivo de la obra citada, este no genera mayores gastos de inversién, toda vez que deducido los
adicionales del deductivo, este asciende a $/.0.00 Soles, por lo que APRUEBA dicho Expediente, solicitando ademds se
apruebe via acto resolutivo.

Que, sobre el tema que nos ocupa debemos tener presente primeramente, en relacion a peticion de Adicional y Deductivo
vinculante, peticionado por el CONSORCIO K&G, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su articulo
207°, concordado con el articulo 41° de la-Ley de Contrataciones del Estado, establece que solo procederé la ejecucion
de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario y la
resolucién del Titular dela Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados,
sean iguales 0 no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Sobre este extremo de acuerdo a
los montos determinados tanto para el caso del Deductivo N° 01y Adicional N° 01 de la Obra “Mejoramiento del Servicio
Educativo de la IE Javier Ugarteche de la Comunidad de Independencia, Distrito de Colcabamba - Tayacaja”; el adicional
no supera el monto del deductivo, CONSECUENTEMENTE no es necesario que la Municipalidad presupueste y/o
certifique mayor certificacién presupuestal.

De otra parte, es preciso sefialar que excepcionalmente y previa sustentacion del 4rea usuaria de Ia contratacion, la
Entidad puede autorizar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obras!, por situaciones imprevisibles
posteriores a la suscripcion del contrato, siempre queé sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.
Al respecto, es importante senalar que el numeral 40 del Anexo Unico del Reglamento, “Anexo de Definiciones”, define a
Ja "Prestacion adicional de obra" como “Aquella no considerada_en el ex diente técnico, ni en el contrato original, cuya
lizacion re indi. necesaria para dar cumplimien 1 a previst 1 rincipal.” (El
resaltado es agregado). En el caso de obras, el primer parrafo del numeral 41.2 del articulo 41 de la Ley otorga a la
Entidad la potestad de ordenar al contratista la ejecucién de prestaciones adicionales de obra hasta por el quince por
ciento (15%) del monto del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que
respondan ala finalidad del contrato original.

Asimismo, el segundo parrafo del referido numeral
prestaciones adicionales de obra po. iencias del i ituacior

suscripcién del contrato, mayores a las establecidas en el parrafo anterior, el Titular de la Entidad puede decidir
autorizarlas, siempre que su monto no supere el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original, debiendo
contar previamente con la autorizacion de la Contralorfa General de la Republica para su ejecucion y pago.
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Consecuentemente, 1a Entidad puede ordenar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando
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indispensabl necesari a alcanzar la finalidad del contrato.

Adicionalmente, debe tenerse presente lo indicado en el noveno parrafo del articulo 207 del Reglamento sefiala que
*Cuando la Entidad decida autorizar la ejecucion dela prestacion adicional de obra, al momento de notificar la respectiva
resolucion al contratista, también debe entregarle el expediente técnico de ich estacion, debidamente aprobado." (E!
subrayado es agregado). Para ello, la Entidad deben aprobar ol expediente técnico de la prestacion adicional de obra?, -
&l mismo que debe contener el presupuesto adicional de obra con las nuevas actividades o partidas necesarias para su
ejecucién-, asf como los presupuestos deductivos vinculados?, referidos a las actividades que dejaréan de realizarse en
virtud de la aprobacion de la referida prestacion adicional.

En este punto, debe precisarse que las partidas que conforman un presupuesto adicional de obra pueden estar referidas
2 partidas ya previstas en el presupuesto original de obra (cuando se requiere un metrado o cantidad mayor a la
inicialmente prevista), y/0 a partidas nuevas (cuando el adicional implique nuevos trabajos o actividades distintas a
1a< inicialmente previstas en el expediente técnico original).

e ———

* Siguiendo a Manuel de la Puente, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que la
dectrina ina “clusul " que caracterizan a los regimenes juridicos especiales de derecho piblico -como es el que subyace a las
contrataciones del Estado- en los que la Administracion Publica representa @ interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés
privade DELA PUENTE Y LAVALLE. Manuel. Las Cldusulas Exorbitantes, en: THEMIS Revista de Derecho de la Pontifica Universidad Catélica del Pert, N°
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2 De conformidad con el numeral 41 del Anexo Unico del Reglamento, Anexo de Definiciones, el presupuesto adicional de obra "Es la valoracién econémica
Mw&h&ﬂmmﬂ (..)." (€1 subrayado es agregado]

s De conformidad con el primer parrafo del numeral 41.2 del articulo 41 de 1a Ley. los deductivos vinculados son aquellos derlvados de las sustituciones

4e obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra
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